




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR

Local: SÃO VALÉRIO - TO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR 72,9 kwp	400.395,33	100,0000%	133.465,11	33,33%	133.465,11	33,33%	133.465,11	33,33%
TOTAL		400.395,33	100,0%	133.465,11	33,33%	133.465,11	33,33%	133.465,11	33,33%
				133.465,11		266.930,22	66,67%	400.395,33	100,00%

São Valério -TO, 10 de novembro de 2021.


FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO/TO
MARIA NELCILENE ARAÚJO REIS
GESTOR FME