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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

606006/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22

1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  650.019,35 % Período: 11,10% 18,61% 30,52% 27,04% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  38.430,00 % Período: 11,10% 18,61% 30,52% 27,04% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.242,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  65.660,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO  215.842,72 % Período: 0,00% 48,62% 51,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  25.945,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADA  194.075,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 73,27% 26,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM  89.505,88 % Período: 0,00% 0,00% 74,12% 25,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. TRANSPORTE COMERCIAL  18.316,79 % Período: 0,00% 48,62% 51,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 11,10% 18,61% 30,52% 27,04% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 72.019,70 120.744,91 197.974,93 175.378,22 82.549,59 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 150,11 251,66 412,64 365,53 172,06 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.169,80 120.996,58 198.387,57 175.743,76 82.721,64 - - - - - - - 

%: 11,10% 29,72% 60,24% 87,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 72.019,70 192.764,61 390.739,54 566.117,76 648.667,35 648.667,35 648.667,35 648.667,35 648.667,35 648.667,35 648.667,35 648.667,35 

Acumulado: Contrapartida: 150,11 401,77 814,41 1.179,94 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 1.352,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 72.169,80 193.166,38 391.553,95 567.297,71 650.019,35 650.019,35 650.019,35 650.019,35 650.019,35 650.019,35 650.019,35 650.019,35 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRADE LOPES DA SILVA 

CREA/CAU: CREA: 317024/D-TO.  

Data ART/RRT: 

terça-feira, 26 de outubro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação de vias públicas urbanas no Município de São Valério

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA NATIVIDADEPavimentação Asfaltica Tipo TSD em Via Urbanas 

TO

23661/2020

Total:    R$ 650.019,35

Item Descrição
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