



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 30956/2021
Nº SICONV 912139/2021

PROPOSTANTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO

APELIDO EMPREENDIMENTO
Pavimentação de vias publicas no Município de

DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação de vias públicas no Município de São Valério.

Medição: 1 Período: 08/10/2023 a 08/10/2023 % Realizado Período: 13,97% % Realizado Acum.: 13,97%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
7	CALÇADA
8	DRENAGEM
9	TRANSPORTE COMERCIAL
10	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	RUA CEARA																							
2	AV. MATO GROSSO - TRECHO 1																							
3	AV. MATO GROSSO - TRECHO 2																							
4	AV. MATO GROSSO - TRECHO 3																							
5	AVENIDA RIO DE JANEIRO																							
6	RUA PARAIBA																							
7	RUA JOAQUIM RODRIGUES																							
Informe abaixo o NUMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independentemente de franquias de obra.

Medições	Período:	Acumulado:	Data das Medições											
%	R\$	R\$	08/10/2023	08/11/2023	08/12/2023	08/01/2024	08/02/2024	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
13,97%	133.948,57	133.948,57	22,38%	24,24%	22,77%	16,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
36,35%	214.676,86	348.625,43	60,59%	83,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
581,073,36	799.452,84	959.064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50	959,064,50

TO
Local

terça-feira, 25 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: CREA. 31467/D TO
ART/RTT: 0

Documento assinado eletronicamente
FLAVIA LEONEL DOS SANTOS
CPF: 030.113.130-00
Verifique em: https://validar.cfd.e.gov.br